9/5/2016

Le Moniteur - 5834

Architecture & technique

Restructuration
Unetour transfigurée
Elargi, rehausse
etdotéd'une extension,
unimmeuble debureaux
dequaranteansentame
unenouvelle vie.

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), la tour Courcellor1réa-

lisee dans les années 1970 n'a pas seulement change de
nom. Devenue «So Ouest Plaza » et livree au printemps dernier,
elle est méconnaissable. Limmeuble de bureaux au plan rec-
tangulaire de 12 étages de1200m? chacun sur quatre niveaux
de sous-sol est devenu une tour en forme de T de 17 niveaux de
2000m? posée sur un socle accueillant huit salles de cinéma
(soit 1400siéges) et un parking de 220places. Ce projet consti-
tue la derniére étape de l'opération de requalification urbaine
du quartier Fiffel conduite par Unibail-Rodamco depuis 2008.
Aprés avoir participé, pour le gros ceuvre, a la restructuration
de latour Courcellor Zet ala construction, a son pied, du centre
commercial So Ouest, le groupe GCC s'est vu confier les travaux
detransformation de Courcellor 1 en entreprise générale pour un
budget de travaux de 100 millions d'euros TTC.
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Lebatiment a été mis a la disposition de l'entreprise entiére-
ment curé, le béton mis a nu. «Nous avons mené a bien les tra-
vaux en trente-trois mois, dont quatre de préparation », explique

Bernard Crost, directeur de projet de

Nafallu cce Apres avoir démoliles deux der-
niers étages ainsi quelesocle existant,
reconstruire biersctagesainsiquelesocle exi

. " u rez-de-chaussée aul niveau 2, plus

d de-chi g i 2, pl
]USC]U du large que les etages courants, il a fallu
42501US-SOl U1 reconstruire jusquau 4¢ sous-sol un
SOCle élargi socle élargi, qui occupe toute la par-

celle, et yintégrerles salles decinéma,
du2¢sous-solaurez-de-chaussée. Despoutresde grande portée
assurent le pontage des salles de cinéma et deux méga-poutres
de 7m de haut et 80 cm de large, pour 25m de portée, assurent
la reprise des charges des poteaux de facade de la contre-tour
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de 17 étages qui est venue s'adosser contre la tour d'origine. Sur
le coté opposé de cette tour initiale, les planchers existants ont
ete élargis del0m et des niveaux supplémentaires crées pour
atteindre 17 étages. Des interventions programmeées selon un
phasage criginal pour toujours assurer I'équilibre des charges.

Fondations renforcées. Le radier etles semelles existantes
ont di étre renforcés, tandis que des fondations étalent créées
pour supporter les extensions du batiment. Paroi berlinoise,
micropieuy, inclusions rigides pour renforcer le sol... un large
panel de techniques de fondations superficielles et profondes
a été déployé. S'ajoutant a la difficulté technique, «ces travaux
d'envergure ont étéréaliséssur unsite dense, sans zone de stoc-
kage, entouré deriverains excédes par cing ansdetravaux dans
lequartier » rappelle Farid Ben Ahmed, directeur d'exploitation
del'agence GCCIDF 2. @ Isabelle Duffaure-Gallais
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1-Lanouvelletour del7 étages cloéture l'opération derequalification
d'un quartier dense de centre-ville.

2-Latour dorigine, un parallélépipéde de 12 étages.

3-Principe d'extension dela tour représenté sur 'etage courant.
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> Enveloppe

Facade double hauteur d'étage

La conception des 20000m? de facade, représentant un
budget de 13 millions d'euros, constitue une premiére en France,
selon 'entreprise GCC: chaque élément représente une double
hauteur d'etage, soit 6,60 m. «Une autre particularité, liée a la
forme en T du batiment, porte sur la sécurité incendie et Iui a
valuunedemande d'appréciationtechniqued'expérimentation
(Atex)», ajoute Julien Srage, directeur de travaux des corps d'état
architecturaux. Le batiment est soumis au reglement de sécu-
rité pour la construction des immeubles de grande hauteur qui
stipule que, lorsque deux plans de facade consécutifs forment
un dieédrerentrant vertical d'angle inférieur a100°, les parties de
facade situées de part et d'autre de l'aréte du diédre doivent étre
pare-flamme une heure sur une largeur d'au moins 4m, afin de
limiter la propagation d'un feu par effet de tirage thermique.

Les éléments de mur-rideau de 6,60 m de haut couvrentdeux
étages. Ilsrépondent a defortes contraintes de sécurité incendie.

Etages courants
Adapterlastructure

La structure du batiment comportait un noyau en béton
et un plancher constitué d'une dalle en béton arme de 20cm
d'épaisseur sur des nervures espaceées de 1,50m portées par
des poteaux périphériques. Pour aérer le projet, l'architecte a
dessiné unenouvelle structure porteuse enfagade, avecun po-
teau tous les 6m. De plus, la création d'une extension imposait
l'ouverture d'une partie de la fagade existante pour assurer la

1-Les poteaux de la nouvelle trame sont construits al'intérieur
avant la démolition desanciens poteaux de fagade. 2 - Lebatiment
est désormais plus lumineux.

liaison entreles deux parties du batiment. En partant dubasde
la tour, les nouvelles colonnes ont été reéalisées étage par étage,
a 50cm a l'intérieur du batiment. Puis les poteaux d'origine
espaceés de 1,50m et les poutres de facade ont été démolis en
partant, cette fois, du haut dela tour.

L'extension formant un T est désolidarisée du batiment
existant par un joint de dilatation. Elle a sa propre structure de
contreventement et repose sur desfondations indépendantes.

Enfin, pour assurer le contreventement de la tour épaissie
de 10m et suréleveée de cing niveaux, les voiles du noyau ont
éterenforces et complétés par des murs derefend.

= Maitrise d'ouvrage: Unibail- Rodamco. Maitrise d'ceuvre: Barthélémy & Grifio (architectes), SCO(maitre d'ceuvre d'exécution), AE75
(économiste), RH Conseil (BET structure), Facades 2000 (BET facades). Bureau de contréle technique: Sccotec. Entreprise générale: GCC.
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